


УТВЕРЖДАЮ


Директор
Спиридонова Н.А.
Приказ №77 от 09.06.2023г.

**План-график мероприятий («Дорожная карта»)
поведению федеральных основных образовательных программ (далее ФООП) в
МОУ «Трефиловская начальная общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение координатора по вопросам введения ФООП	До 10 июня	директор	Назначен координатор по вопросам введения ФООПНОО, ФООПДОО.
2	Проведение совещаний с педагогами общеобразовательного учреждения по вопросам введения ФООП	9.06.2023г.	директор	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
3	Создание рабочей группы для подготовки введения ФООПНОО, ФООПДОО	До 10 июня	директор	Назначена рабочая группа по вопросам введения ФООПНОО, ФООПДОО. Разработаны и утверждены планы мероприятий (дорожная карта) по введению ФООП.
4	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по введению ФООП.	До 10 июня	директор	-
5	Организация участия педагогов ОУ в совещаниях Министерства просвещения России, Министерства образования Белгородской области, ОГА ОУ ДПО «БелИРО» по актуальным вопросам введения ФООП в формате ВКС	По графику	директор	

2. Методическое обеспечение введения обновленного ФООП

6	Обеспечение участия педагогов ОУ в работе районных методических объединений (РМО), по введению ФООП	В течение 2023 г.	директор	Получение адресной методической помощи педагогическими работниками ОУ по вопросам введения ФООП
7	Участие педагогов ОУ в работе региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников, научно-практических конференций и других образовательных событиях по вопросам введения ФООП.	В течение 2023 г.	директор	-
8	Участие педагогов ОУ в работе районных методических объединений.	В течение 2023 г.	директор	-
9	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих ФООП	Июнь-август 2023 г.	директор	Снижение нагрузки учителей при подготовке учебного занятия.

3. Кадровое обеспечение введения ФООП

10	Прохождение педагогами и руководителем ОУ курсов повышения квалификации и вопросов введения ФООП	2023 г.	директор	Обеспечена готовность руководителя педагогов в ОУ в части повышения квалификации и вопросов введения ФООП.
----	--	---------	----------	--

IV. Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению ФООП

11	Определение дефицитов испособових реализации при организации условий реализации обновленног оФООП в соответствии с требованиями материаль но- техническому обеспечен ию образовательного про цесса в ОУ	июнь 2023г.	директор	Выявление дефицитов в особових реализации при организации условий ре ализации обновленного Ф ООП в соответствии с требованиями материаль но- техническому обеспечен ию образовательного про цесса в ОУ
12	Участие ОУ в самодиагности ке готовности к введению ФООП, организованной О ГАОУ ДПО «БелИРО»	до 5 июля 2 023г.	директор	Проведение оценки гото вности к введению ФОО П, выявление дефицита
13	Участие ОУ в мониторинге реализации ФООП	Сентябрь	директор	Обеспечение промежу точного контроля качества реализации в ОУ ФООП

V. Информационное обеспечение введения ФООП

14	Информирование общес твенности через СМИ, са йт ОУ, в мессенджерах о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОУ.	Постоянно 2023г.	директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых систе мой образования Рос сийской Федерации при реализации ФООП
----	---	-------------------------	----------	---

